Se trabajó en equipo, y se entregó el proyecto en tiempo y forma. Se creo un grupo en slack Se trabajó en equipo, y se entregó el proyecto en tiempo y forma.

Se entregó el proyecto en tiempo y forma. Se implemento la Weekly.

Se implemento el trello.

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

No se encontró nada negativo.

falto comunicación.

No se trabajó en equipo. Conflictos con el tiempo dedicado al proyecto. Se implemento el whatsapp. Se arreglo el conflicto de logeo de usuarios, se implementó whatsapp.

1 reunión para consultas y mostrar nuestro progreso. y reuniones antes o después de clases.

Sprint 5

Sprint 6

Sprint 7

Sprint 8

Conflicto con el logeo de usuarios. Entrega tardía.

No hubo reuniones grupales.

No se encontró nada negativo.

miro